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INTRODUCCIO

El present plec de prescripcions, que formara part del contracte, té la finalitat de descriure els treballs a
desenvolupar, i definir les condicions, directrius i criteris técnics generals que han de servir de base per a la
realitzacio dels treballs encarregats de Control de Qualitat dels Projectes perqué, una vegada garantida la
qualitat d’aquests, puguin ser rebuts i acceptats per Gestid d’Infraestructures, S.A.U. (d’ara endavant GISA).

1.- OBJECTE DE L’ENCARREC

L'objecte del contracte és la prestacid6 de serveis d'assisténcia técnica a GISA, per part del Consultor
Adjudicatari (en endavant “el Consultor”), per realitzar el seguiment, comprovacio i elaboracié d’'Informes de
control de qualitat dels estudis, projectes de tracat o de definici6 geometrica, avantprojectes i projectes de
construccio que s’especifiquen al plec de bases del concurs.

Per a cadascun dels estudis, projectes de tracat o de definici6 geométrica, avantprojectes i/o projectes de
construccio (d’ara endavant “projecte” genéricament), de qué consta el contracte d'assistencia técnica, els
treballs de control de qualitat es desenvoluparan en quatre fases:

- Fase 1: treballs inicials (validacié de I'avan¢ del tracat i/o de la definici6 geomeétrica i validacié de les
campanyes de reconeixement i tipologies estructurals)

- Fase 2: proposta de tragat o de definicié geomeétrica.
- Fase 3: maqueta del projecte.
- Fase 4: aprovacio projecte definitiu

El procediment a seguir per al control de qualitat de cadascun dels projectes es desenvolupa en I'apartat 5
d'aquest plec.

Per a cadascuna de les fases indicades, el ") Consultor realitzara un informe per cadascun dels projectes
objecte d’examen sobre la seva verificacié de que el projecte compleix amb els requisits exigibles de definicié
i qualitat. Addicionalment, el consultor haura de redactar un informe final de control de qualitat per a cada
projecte que, en cas de resultar positiu, concloura el control de qualitat del projecte. Els esmentats informes
seran remesos a GISA, i passaran a formar part de I'expedient de seguiment de projecte. El consultor
prestara la seva assisténcia a GISA en quantes reunions tinguin lloc per a la consideracié del contingut
d’aquests informes.

Aixi mateix, el consultor, dins del marc de la seva actuaci6, prestara I'assisténcia que li sigui sol-licitada per a
cada projecte, a fi de resoldre dubtes, coordinar solucions i contrastar o completar els seus punts de vista
respecte a propostes concretes de 'autor del projecte no adequadament justificades. El consultor assistira a
quantes reunions GISA consideri necessari.

A I'lnforme final de control de qualitat, en el cas de projectes constructius, el consultor fara manifestacio
expressa sobre el compliment de:

- Al indicat a l'article 124 del text refés de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques,
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny i en l'article 18 de la Llei d’Obra Publica 3/2007,
de 4 de juliol, relatius al continguts dels projectes.

- L'exigit pel Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, aprovat per
Reial decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i concretament amb I'establert en el seu article 127 en el relatiu a
que els projectes han de referir-se necessariament a obres completes.

D’altra banda, i en el seu cas, el consultor proposara les prescripcions a complir prévies a I'execuci6 de les
obres i durant I'execuci6 de les mateixes.
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2.- DIRECCIO | AUTORIA DELS TREBALLS

2.1.- DIRECCIO DELS TREBALLS

La direcci6, el seguiment, el control i 'acceptacié dels treballs objecte del present contracte corresponen a
GISA.

El personal de GISA tindra accés en qualsevol moment a les oficines del consultor, a fi de supervisar la marxa
dels treballs.

Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal de GISA tindra també accés en
qualsevol moment, a les dades i documents que el consultor estigui elaborant sigui quin sigui I'estat de
desenvolupament dels treballs. A aquests efectes, el consultor facilitara en la mesura del possible la revisio
dels treballs en curs, , al personal designat per GISA.

GISA, conjuntament amb el consultor, establira a I'inici dels treballs el regim de reunions de treball a efectuar
amb el personal del consultor aixi com el seu contingut i, durant el decurs d’aquests, aquelles giiestions que
modifiquin la previsid inicial pautada.

Seran funcions de GISA, entre d’altres, les seglents:

- Concretar, periddicament, I'encarrec dels projectes a revisar pel consultor. Supervisar la realitzacié dels
treballs desenvolupats pel consultor, establint i concretant els criteris d’actuacié d'acord amb el present
plec.

- Aprovar el pla d'actuacions, proposat pel consultor per a la realitzacié de la supervisio i seguiment.

- Facilitar al consultor, en els terminis assenyalats en el pla, la informacié6 necessaria per tal de
desenvolupar els treballs objecte de I'encarrec,

- Facilitar al consultor credencials i contactes amb organismes oficials.

- Aprovar les factures per a I'abonament dels treballs realitzats pel consultor, d’acord amb el que s’estableix
en el contracte.

- Aprovar les oportunes modificacions del present plec i la seva possible incidéncia en el pressupost i/o
termini per a la realitzacio dels informes.
2.2.- AUTORIA DELS TREBALLS
L'autoria dels treballs a realitzar recau en el Cap de I’equip de control de qualitat.

El cap de I'equip de control de qualitat sera responsable de la realitzacié dels treballs que es defineixen en el
present Plec i vetllara per a qué els projectes objecte de control de qualitat compleixin amb els requisits i
criteris exigibles per GISA de definicié i qualitat per a la seva aprovacio.

Tots els informes i d'altres documents que el consultor realitzi, hauran de ser signats pel Cap de 'equip de
Control de Qualitat, i hauran de contenir el nom del técnics responsables del control de cadascuna de les
arees.

3.- PERSONAL, OFICINA | MITJANS A DISPOSAR PEL CONSULTOR

3.1.- DESCRIPCIO DELS EQUIPS TECNICS

El consultor nomenara un cap de I'equip de control de qualitat amb la titulacié académica idonia, que haura
d'ésser acceptat per GISA. El cap de I'equip de control de qualitat ha d'estar capacitat suficientment per
representar al consultor davant GISA durant el periode de vigéncia del contracte.

El personal que haura de formar part de I'equip del Consultor, sera el presentat en la seva oferta.
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GISA valorara lliurement la idoneitat de les persones assignades als treballs de control de qualitat del
Projecte i podra exigir quan ho consideri oport(, la substitucié de part o de la totalitat del personal assignat. El
Consultor haura d’acceptar i complir aguesta substitucié en el termini de les dues setmanes segients a la
comunicacio feta per GISA.

Qualsevol canvi de I'equip respecte a I'ofertat en el moment de la licitacié haura de ser per assolir un nivell
professional igual o superior a I'anterior , haura d'ésser comunicat i acceptat expressament i per escrit per
GISA.

3.2.- OFICINA

Des de la signatura del contracte de I'encarrec fins a la data de lliurament del treball complet, el consultor
haura de disposar d’'una oficina en la qual es realitzaran les tasques de gabinet i on es dura a terme el
seguiment i control dels treballs encarregats. Aquest seguiment i control també es podra efectuar a la seu de
GISA sense que aquest fet suposi cap mena d’alteracio de les condicions economiques del contracte.

3.3.- MITJANS

El Consultor esta obligat a disposar de tots els mitjans i instal-lacions necessaris (fax, teléfon, correu
electronic, aparells especifics, mobiliari, etc.) per a un correcte desenvolupament dels treballs encarregats;
especialment els que es refereixen a eines informatiques, tant de calcul, com de gestié i disseny grafic
interactiu, periférics recomanats per a lintercanvi d'informacié i les aplicacions informatiques de la
Metodologia TCQ2000 adoptada per GISA.

El Consultor disposara dels mitjans materials necessaris, inclosos els informatics, per al desenvolupament
dels treballs, els quals hauran de figurar expressament en la seva oferta, posant-los a disposici6 de GISA
(tant en el que fa referencia a les oficines, com a la documentacié derivada de la seva activitat en tot allo
relacionat amb el Contracte).

Qualsevol variacio de recursos respecte als ofertats en el moment de la licitacio, ha de servir per a un millor
desenvolupament de I'objecte del contracte i ha de ser comunicada i acceptada per GISA.

4.- DESCRIPCIO DELS TREBALLS OBJECTE DEL CONTRACTE

4.1.- INICI DELS TREBALLS

El consultor donara suport a GISA en la revisié i aprovacio del Pla d’Assegurament de la Qualitat del Projecte
(PAQ-p) presentat pel projectista. L'’esmentat Pla ha d’ésser elaborat segons s’estableix en els corresponents
plecs de prescripcions per a I'assisténcia técnica a la redaccié de projectes de ferrocarrils (G-PLP-04).

GISA, a l'inici dels treballs, lliurara la documentacié de partida necessaria per tal de desenvolupar els treballs
de control de qualitat (exemplar complet de I'estudi informatiu o projecte de tracat precedent, documentacié
de la seva aprovacié després de la Informacié Publica, la Declaracio d’'Impacte Ambiental, I'Ordre d’Estudi,
formats interns de GISA que cal que utilitzi,...). GISA facilitara al consultor el PAQ-p aprovat, aixi com totes
les modificacions i noves versions que s’aprovin, per al seu seguiment.

4.2.- DESENVOLUPAMENT DEL CONTROL DE QUALITAT DEL PROJECTE

L'actuacio del consultor al llarg del seguiment de cadascun dels projectes enunciats en 'objecte de I'encarrec
s’estructurara en les quatre fases anteriorment citades.

En cada fase, GISA Ii facilitara la documentacié elaborada pel projectista per a la seva comprovacié. El
consultor analitzara la documentacié que sigui presentada a revisid, comprovant amb caracter general que és
completa, que esta prou elaborada, i que compleix, per tant, amb la finalitat per la qual ha estat elaborada.

Préviament es comprovara l'existéncia de tota la documentacio exigible, necessaria per a la seva analisi,
comunicant a GISA i requerint al Projectista la presentacié dels documents no aportats

Amb caracter general es comprovara que cadascun dels documents presentats per a la revisio ve
acompanyat de la corresponent llista de verificacid, d'acord amb el Pla d’assegurament de la qualitat establert
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pel projectista i aprovat per GISA, que constati, mitjancant un analisi critic i rigorés de la documentacio
presentada, la idoneitat d’aquesta.

- Aixi mateix, es comprovara que la documentacié presentada en suport informatic, esta en els formats que
s’especifiquen en el Manual d’Estructuracio Informatica de GISA (G-MAN-05).

En cadascun dels projectes de qué consta el contracte d’assisténcia técnica, els objectius de les diferents
fases del control de qualitat i els documents que han de ser objecte d’analisi sén els que es relacionen en els
seglients apartats on s’'especifica tot alldo que ha de ser objecte de control de qualitat en un projecte de
construccié. En els casos d'estudis, projectes de tracat i avantprojectes, el control de qualitat s’haura
d'adaptar al continguts propis de cada tipus de treball, en funcié d'alld especificat als respectius Plecs de
Prescripcions que siguin d’aplicacio.

En el decurs del desenvolupament de I'encarrec, el Consultor podra sol-licitar tota mena d'aclariments i
informacions complementaries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a GISA.

GISA procurara atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades comunicacions, ara bé, la manca o
el retard en la resposta no es considerara en cap moment com a causa de defectes, mancances o retards en
els treballs de Control de Qualitat, donat que és obligacid del Consultor desenvolupar-los sense més
aportacions de GISA que les que figuren en aquest Plec.

Només es consideraran justificats els retards que s’hagin produit a causa del lliurament endarrerit d’'algun
document o de dades que ha de subministrar GISA. En aquest cas el retard acceptat, com a maxim, sera
I'equivalent al desfasament existent entre la data en quée GISA havia de fer el lliurament i la data real.

4.2.1.- FASE 1: Treballs inicials (Validacié de I'avanc del projecte de tracat i/o definici6_geomeétrica i
validacié de les campanyes de reconeixement i tipologies estructurals)

INTRODUCCIO

Es comprovara que la documentacio presentada corresponent a la FASE 1 compleix els segiients objectius:

- Posar de manifest que s’ha analitzat amb profunditat tota la documentacié disponible, i que s’han
sintetitzat graficament i per escrit, els elements essencials que condicionaran el desenvolupament del
Projecte.

- Confirmar que s’ha completat i concretat la informacié disponible, mantenint a I'efecte contactes amb els
organismes pertinents, realitzant visites detallades sobre el terreny per on esta previst que discorri la traca
o I'obra a projectar, preparant una documentacié grafica (dibuixos, fotografies, etc.) dels aspectes més
rellevants i recopilant quantes dades estiguin disponibles i puguin ser d’interés (caracteristiques de les
obres recents executades a l'entorn, problemes geotécnics freqlients a la zona, geometria de les
estructures existents en les conques dels rius a I'entorn del corredor, problematica ambiental de la zona,
etc.).

- Analitzar, en vista de tota la informacié disponible, la traga o solucio seleccionada a I'Estudi Informatiu o a
d'altres estudis previs (si és el cas), per identificar dificultats en el seu desenvolupament i/o millores
possibles que seran objecte d’estudi detallat posterior.

- Establir la campanya de presa de les dades complementaries (geologia, geotécnia, transit, climatologia,
topografia, etc.), que s'utilitzaran en etapes posteriors del Projecte.

En els apartats seguents s'indica la documentacié que el Projectista haura d’'aportar i que haura de ser
analitzada i verificada per part del consultor.

Aquests apartats s’han agrupat en dos subfases: validaci6 de I'avan¢ del tracat i/o definici6 geometrica i
validacié de les campanyes de reconeixement i tipologies estructurals. Aquest protocol de treball s’emprara
en el cas que GISA consideri que la dificultat del projecte faci recomanable estudiar el tracat abans d’abordar
la problematica de les campanyes de reconeixement i les tipologies estructurals. En cas contrari, s'actuara
com si la fase 1 fos una fase Unica.
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SUBFASE 1A: VALIDACIO DE L’AVANGC DEL TRAGAT 1/O DEFINICIO GEOMETRICA

En aquesta subfase, el projectista haura d’aportar la documentacio relativa als punts que segueixen. Aquesta
haura de ser analitzada i verificada per part del consultor, elaborant el corresponent informe de control de
qualitat (segons el contingut descrit en I'apartat 6 del present plec), en el qual es recolliran, entre altres, les
esmenes que caldra que el projectista corregeixi en la documentacio de la fase segulent.

Posteriorment, la documentacid i la relacié d’esmenes proposades pel consultor seran posades en comu en
una reunié en la que assistiran el projectista, el consultor, GISA, el client i I'operador (si escau). Es deixara
constancia de les conclusions i els acords que es prenguin en aquesta reunié mitjancant acta. El consultor
completara la relacié d’esmenes detectades en la seva revisi6 amb les convingudes en aquesta reunié, i la
lliurara a GISA. GISA fara arribar al projectista el full d’esmenes de la fase 1a per tal que aquest les tingui en
compte i, juntament amb la documentacié que lliuri a la fase 1b, doni resposta escrita a la consideracié o no
de cadascuna d’elles.

4.2.1.1.- Annex de Qualitat i Medi Ambient. Identificaci6 de les dades de partida

Es comprovara que el projectista ha identificat totes les dades de partida del projecte (ordre d’estudi, estudi
d'impacte ambiental i declaracié d’'impacte ambiental, aprovacié de I'expedient d’informacié publica, etc.), i
que aquestes corresponen amb les identificades en el PAQ-p aprovat.

Es revisara que el projectista ha analitzat i justificat aquelles que sén d’'aplicaci6 per aquesta fase de redaccio
del projecte.

4.2.1.2.- Estudi de residus de la construcci6 i demolicio

Es revisara que el contingut d'aquest annex té el grau de concrecié adequat per aquesta fase de la redaccid
del projecte.

4.2.1.3.- Planejament urbanistic i organismes afectats

Planejament Urbanistic

Es comprovara l'existéncia i s'analitzara el contingut de Il'apartat referent als plans urbanistics dels
Ajuntaments afectats, els Planols i normes urbanistiques de les zones afectades i la seva incidéncia en les
solucions a adoptar.

Organismes afectats

Es comprovara la inclusié en la documentacid lliurada de la justificacid escrita dels contactes mantinguts amb
aquells Organismes i Companyies de Servei que puguin estar afectats per I'execucié de les obres:
Documentacio acreditativa i informacié grafica.

4.2.1.4.- Cartografia i Topografia

Encara que, en principi, GISA facilitara el contingut de I'’Annex al Projectista, aquest haura d'analitzar i
comprovar el seu contingut.

Es revisara la implantacio de les bases de replantejament i I'assignacié, en el seu cas, de noves
coordenades. Es revisara que quedi assegurada la coordinacié dels replantejaments amb els trams contigus
de la via.

Es comprovara que s’han descrit els mitjans fisics i de calcul utilitzats i que s’han inclos les dades obtingudes
amb els planols, croquis i fotografies de la situacié de les bases de replantejament que permetin la seva
reconstruccié en cas de pérdua.

4.2.1.5.- Estudis funcionals i de seguretat

- Andlisi dels sistemes d’explotacio, sistemes de seguretat i objectius de qualitat ambiental del projecte
(arees obertes al public i arees de treball del personal d’explotacid).

- S’analitzara el desenvolupament, entre d'altres, dels seglients aspectes funcionals:
= Definicié de la linia/tram.
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» Definicié del material mobil (caracteristiques generals).

*  Simulaci6 de marxa.

= Definicié d’explotacio.

= Demanda (definicié de fluxos de passatgers, mercaderies, etc.).

= Capacitat dels accessos en situacié d’emergéncia.

= Escenaris de circulacié (intervals de servei requerit, determinacié de temps de parada en les
estaciones, etc.).

= Enclavaments i senyals.

= Electrificacio (tipus de voltatge, consum critic d’energia, etc.).

» Tarificacio.

= Telecomandament (Central de Telecomandament, Centre de Control de Comandament).

= Funcionalitat d’estacions (criteri de disseny).

4.2.1.6.- Tragat
Es comprovara I'existéncia (i, si es dona el cas, es completara) el contingut de la seglient documentacio:

- Presentacié de planols de conjunt amb les solucions estudiades a I'Estudi Informatiu (o d’altres estudis
previs), en els que es reflecteixin els condicionants essencials (geologics i geotécnics, hidraulics,
mediambientals, obres de fabrica, climatics, urbanistics, serveis afectats, patrimoni, etc.).

- Sintesis de I'estudi comparatiu que va justificar, a I'Estudi Informatiu (o d’altres estudis previs), I'eleccio
de la solucié aprovada.

- Analisi previ de possibles ajustos de tracat o definici6 geometrica de I'Avantprojecte o altres
estudis previs, representats tots ells en un planol de conjunt i ortofoto.

- Planta, perfil longitudinal i seccions tipus de les alternatives de tracat o definicions geométriques
estudiades, en funcio dels condicionats geotécnics, ambientals i de disseny en general (estudis funcionals
i de seguretat).

4.2.1.7.- Tlnels i altres obres subterranies

A partir de les solucions estudiades en I'Estudi Informatiu i 'avang de tragat, es localitzaran les zones en les
que sera necessari projectar tunels i altres obres subterranies.

S’analitzaran les solucions a adoptar per les esmentades obres, i la necessitat de modificar tunels ja
existents, definint els criteris basics, procés constructiu (excavacid subterrania o a cel obert, mitjancant
tuneladora 0 en mina) tipus i realitzant una avaluacié econdmica preliminar.

Es recopilaran els antecedents i la informacié prévia geologic-geotécnica disponible per I'elaboracié de la
campanya especifica. Es determinaran i analitzaran aquelles zones amb requeriment d'un estudi concret,
mitjangant reconeixement geotecnic orientat.

SUBFASE 1B: VALIDACIO DE LES CAMPANYES DE RECONEIXEMENT | TIPOLOGIES
ESTRUCTURALS

A l'inici d'aquesta subfase, el consultor comprovara que el projectista ha donat resposta a totes les esmenes
detectades en la revisié de la documentacio de la Fase 1a, ja sigui realitzant la correccié oportuna o justificant
degudament la no introduccié de la correccié. El consultor documentara en el full d’esmenes la verificacioé de
la resposta donada pel projectista a cadascuna de les esmenes.

En aquesta subfase, el projectista haura d’aportar la documentacio relativa als punts que segueixen. Agquesta
haura de ser analitzada i verificada per part del consultor, elaborant el corresponent informe de control de
qualitat (segons el contingut descrit en I'apartat 6 del present plec), en el qual es recolliran, entre altres, les
esmenes que caldra que el projectista corregeixi a la fase segiient. Posteriorment, la documentacio i la relacié
d’'esmenes proposada pel consultor seran posats en comd, en una reunié en la que assisteixin el projectista,
el consultor , GISA i el client. Es deixara constancia de les conclusions i els acords que es prenguin en
aquesta reunié mitjangant acta. El consultor completara la relacié d’esmenes detectades en la seva revisié
amb les convingudes en aquesta reunio, i la lliurara a GISA. GISA fara arribar al projectista el full d’'esmenes
de la fase 1b per tal que aquest, juntament amb la documentacié que lliuri a la fase 2, doni resposta escrita a
la consideraci6 o no de cadascuna d’elles.
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4.2.1.8.- Estudi geologic i hidrogeologic. Preparacié de la campanya geotécnica

Geologia

- Planols d'antecedents: Es presentaran els planols préviament existents sobre els quals s’haura marcat la
traca inicialment prevista. S’hauran d’incloure els segients tipus:

= Geologics.- Es presentara el mapa geologic de Catalunya (escala 1:250.000), complementat per
altres planols geologics de la zona de l'estudi (escala 1:25.000); també s'incloura la part
corresponent al tracat o definicié geomeétrica dels planols geoldgics de I'Estudi Informatiu o d’altres
estudis previs.

» Geotecnics.- Es presentara el mapa geotécnic a una escala adequada.

» Hidrogeologics.- Es completara la informacié6 amb planols hidrogeologics de la zona (escala
1:25.000).

Tots aquests mapes aniran acompanyats de les seves corresponents llegendes.

- Esborrany del pla geoldgic de superficie a escala 1:5.000 o superior en format DIN A-3 i colorits (s’admet
fet a md). Incloura dibuix de I'eix inicial de tracat de la via o de I'obra a projectar i posicié aproximada de
les estructures. En aquests esborranys es podra presentar una cartografia d'unitats geoldgiques del
substrat, deixant per a fases posteriors la determinacio de sols de recobriment i alteracio, i la diferenciacio
per litologies de les unitats. Per a cada unitat diferenciada s'aplicara una sigla en llegenda i planols.

- Esborrany de la geologia general de la zona, incloent I'enquadrament general, estratigrafia, tectonica,
geomorfologia i hidrogeologia.

- Descripcio6 a grans trets de la geologia de la traca o zona d’estudi.

- Caracteritzacié geomecanica dels massissos rocallosos travessats per la traca:
» Esborrany de les fulles de camp. Localitzacié dels punts de mesura.
» Determinacio de les discontinuitats caracteristiques de cada desmunt, indicant la influéncia dels
planols de discontinuitat en I'estabilitat del mateix.

- Zones concretes que es recomanen evitar en el tracat o definicié geomeétrica definitiva:
» Esllavissades naturals existents.
= Esllavissades potencials i fossils.
= Terrenys molt compressibles (com suport del terraplée).
= Terrenys col-lapsables.
= Zones carstificades.
» Reblerts antropics.
= Explotacions mineres abandonades.
= Zones permanentment entollades o endorreiques, torberes etc.

- Zones a investigar de manera especial en la campanya geotécnica.

- Informacié sobre obres existents o en execucid a la zona: desmunts i terraplens en terrenys similars,
tunels de carretera o ferrocarril existents, obres de fabrica. Sobre aixd es preparara una col-leccié de
fotografies de les obres i es recopilara la informacio disponible sobre les caracteristiques de talussos,
naturalesa i geometria dels fonaments, piles i estreps de les estructures, incidents durant la construccio,
zones de despreniments, esllavissaments, etc.

Jaciments, pedreres i préstecs

- Copia del planol de roques industrials amb la seva corresponent llegenda.

- Avaluacio preliminar del balan¢ de terres segons els temptejos inicials del tracat. Es determinara la
necessitat de préstecs i/o abocadors. S’indicaran quines son les unitats geologiques apropiades per a
I'obtencioé de terres en cas de caldre.

- Descripcid dels jaciments i pedreres recollits en els mapes geologics de I'Institut Cartografic de Catalunya
(I.C.C.) i de I'lnstituto Geominero de Espafia (I.G.M.E.).
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Altres jaciments i pedreres detectats.

- Assaigs recollits dels jaciments i pedreres en explotacio.

Proposta d'assaigs de contrast en les pedreres i jaciments inventariats.

- Proposta inicial d'utilitzacié de jaciments i pedreres.

Preparacié de la campanya geotécnica

En aquesta fase inicial es realitzara una proposta dels reconeixements de camp i assaigs de laboratori que es
realitzaran per a la caracteritzacié dels terrenys afectats pel moviment de terres del tronc, enllagos i préstecs
(o de les obres a projectar).

- Proposta de la campanya de reconeixements:

Naturalesa de la investigacid en cada localitzacié. Es realitzara un quadre resum en el qual
s'indicaran els desmunts i terraplens existents en el tracat amb referéncies a la seva posicio,
longitud i altura. A cadascun d’ells s’indicaran els reconeixements previstos. En el cas dels
préstecs es presentara una relaci6 amb la seva localitzacié, profunditat d’'explotacié i
reconeixements proposats per al seu estudi.

Resum de la investigacié de camp que es proposa i justificacié de la seva dimensio:

- Nombre de cales.

- Nombre de penetracions dinamiques.

- Longitud de sondejos gedfisics.

- Nombre de sondejos mecanics. Longitud total de sondejos.

Tipus i quantificacié de maquinaria per a la investigacié de camp:

- Cales.

- Penetracions dinamiques.

- Sondejos geofisics.

- Sondejos mecanics (tipus d’'aparells per a la presa de mostres amb la descripcid de les seves
caracteristiques: longitud maxima de la mostra que pot extreure, diametre de la boca,
diametre interior, diametre exterior de la sabata, angle de I'eina de tall etc.).

Localitzacié. Tots els reconeixements proposats es representaran en un planol de planta i perfil
longitudinal.

- Assaigs de laboratori:

Pla d'assaigs determinat en funcié del tipus de mostra, la naturalesa del terreny i I'objecte de
I'analisi. S’especificaran els assaigs a realitzar en cada cas i es presentara un quadre amb les
unitats previstes de cada assaig. Els esmentats assaigs s’hauran de realitzar en un laboratori
degudament acreditat.

4.2.1.9.- Climatologia, Hidrologia i Drenatge

Climatologia
Es comprovara I'existéncia i s'analitzara el contingut de la segiient documentacio:

- Dades recollides d'estacions climatologiques i publicacions existents, amb revisid critica de les dades
disponibles.

- Estacions seleccionades. Criteris de seleccio. Representacié grafica conjunta amb el tracat inicial.

- Elaboracio estadistica de les dades climatologiques.

- Determinacié de pluges per a diferents periodes de retorn. Test de comprovacié. Contrast amb els mapes
de isolinies i quadre resum de les precipitacions maximes adoptades per als calculs posteriors.

- Determinacio de dades climatiques significatives. Determinacié de dies aprofitables en I'execucié de les
obres. Caracteritzacié agroclimatica de la zona de Projecte.

Hidrologia

Es comprovara I'existéncia i s'analitzara el contingut de la segiient documentacio:
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- Recopilacié6 de dades en L'Agéncia Catalana de I'Aigua (ACA) quant a zones inundables, dades
forondmiques i qualsevol una altra dada d'interés que pogués afectar a la traga o zona d'estudi
(aprofitaments, preses, zones especials, xarxes de reg, etc.).

- Llistats de dades forondmiques. Pla de situacio de les estacions d’aforament amb representacio del tracat
inicial. Estudi critic de les dades obtingudes.

- Periodes de retorn a considerar en el calcul de cabals. Justificacio.

- Estudi de les conques principals i cabals generats per elles, amb aportacié dels planols justificatius del
procés (definici6 de conques, planols de cultius, etc.) a I'escala apropiada (1:50.000 i 1:10.000), i amb
I'amplitud, toponimia i qualitat d’edicié necessaria que permeti el seguiment del procés.

- Analisi del comportament hidraulic dels cursos principals amb la determinacié prévia de les dimensions
minimes de les obres de pas corresponents. L'esmentada analisi incloura informacié grafica sobre les
obres de pas existents aiglies amunt i aiglies avall de la proposta, aixi com sobre les eventuals
proteccions de riberes.

Estudi inicial del drenatge

Recopilacio de dades
Es comprovara I'existéncia i s'analitzara el contingut de la segiient documentacio:

- Resum dels condicionants que afecten la definicié del drenatge:
= Criteris especifics de L’Agéncia Catalana de I'Aigua (ACA).
= Condicionants hidrogeologics.
= Condicionants mediambientals.
= Altres condicionants.

Drenatge transversal
Es comprovara l'existéncia i s'analitzara el contingut dels seguents factors:

- Definicié de conques secundaries i subconques en planols a escala convenient, amb extensid, toponimia i
corbes de nivell suficients per al seu seguiment.

- Emplagament de les obres de drenatge. Justificacio de la tipologia i criteris d’implantacio.

- Calcul de cabals en les diferents conques i subconques, per als periodes de retorn considerats segons la
normativa. Per a cada obra de drenatge transversal, s’hauran de grafiar les cotes d'inundacié per a
I'avinguda dels 500 anys.

- Precalcul de seccions transversals i pendent longitudinal de les obres.
- Inventari del drenatge existent. Analisis del seu aprofitament. Planols de detall.

- Inventari de les obres de fabrica i de pas a I'entorn que poguessin afectar a la definicié o justificacié de les
solucions plantejades.

- Presa de dades de les obres existents a I'entorn, que afectin o siguin afectades pel drenatge que es
projecta (cotes d'entrada i sortida, seccions, o qualsevol altre element existent que precisi demolicid,
modificacié o encaix amb I'obra que es projecta).

Drenatge longitudinal
Es comprovara I'existéncia i s'analitzara el contingut dels seguents factors:

- Estudi de cabals unitaris i superficies vessants als diferents elements.

Exposici6 dels criteris basics utilitzats per al dimensionament i definicié dels diferents elements.
- Predimensionament de tots els elements constituents del drenatge longitudinal.
- Definicié en planols de planta i detalls tipus.

Elements de drenatge singulars

Es comprovara 'existéncia i s'analitzara el contingut dels seguents factors:
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- Estudi de la necessitat d'implantacié de mesures extraordinaries.
- Predimensionament d’elements singulars.

Estudi hidrologic dels cursos dels rius

Es comprovara I'existéncia i s'analitzara el contingut dels segtents factors:

- Estudi del pas de la via sobre els cursos naturals (rius i rierols) amb analisis de I'obra de pas Optima,
sobreelevaci6 i zones d’'inundacio.

Trams subterranis

Es comprovara I'existéncia i s'analitzara el contingut dels seglents factors:
- Determinacio dels cabals de calcul que suportaran els punts baixos del tragat.

- Aportacions que es produiran a les diferents estacions (recollida d'aigua de pluja d’accessos, fossats
d’escales mecaniques, etc.).

- Predimensionament del drenatge longitudinal que discorrera pel tdnel, amb tots els seus elements
complementaris.

- Predimensionament dels equips d’esgotament necessaris i I'obra civil corresponent fins el punt de
desguas.
4.2.1.10.- Estudi de tipologies estructurals, arquitectura i instal-lacions

Determinaci6 de les obres de pas

Es comprovara I'existéncia i s'analitzara el contingut dels seglents factors:
- Descripci6 general de tracat o definici6 geomeétrica. Ubicacié de les obres de pas.

- Relacié de les obres de pas necessaries amb determinacié de la seva funci6, longitud aproximada i
condicionants de la seva fonamentacio.

- Relaci6 i justificacié de preus unitaris basics.
- Criteris de galibs i amplada de plataforma. En el cas de pont, amplada de llera lliure i cabals de pas.

Passos superiors

Es comprovara I'existéncia i s'analitzara el contingut dels seguents factors:
- Criteris basics.

- Seccions-tipus.

Tipologies considerades.
- Avaluaci6 economica de cada tipus, amb criteris homogenis i comparatius.
- Comparacio técnica i economica de les tipologies considerades.
- Descripcié de la solucié adoptada i justificacié de la seva elecci6.
Passos inferiors
Se seguira el mateix desenvolupament que en I'apartat de passos superiors.
Viaductes
Se seguira el mateix desenvolupament que en I'apartat de passos superiors.

Estructures singulars

Se seguira el mateix desenvolupament que en I'apartat de passos superiors.

Propostes d’acabats

Resum de tipologies seleccionades i pressupostos
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Arquitectura
Instal-lacions

4.2.1.11.- Analisi del pressupost de I'Ordre d’Estudi (o similar)
Es comprovara I'existéncia i s'analitzara el contingut de la segiient documentacio:

- Resum dels capitols fonamentals del pressupost estimat per a les obres a I'Estudi Informatiu o altres
estudis previs.

- Anadlisi d'amidaments i preus amb els quals s’ha justificat el pressupost.
- Contrast amb amidaments i preus actualitzats especificament preparats pel Consultor.

- Contrast amb pressupostos d'obres similars executades.

Analisi justificatiu de les possibles desviacions respecte al pressupost de I'Ordre d’Estudi (o similar).

4.2.2.- FASE 2: Proposta de tracat o definici6 geomeétrica

Es comprovara que la documentacid que forma part d’aquest lliurament, juntament amb 'aportada en la FASE
1 anterior, ha de ser la necessaria per poder justificar la geometria del tracat de la via o de I'obra que es
projecta, que es proposa com definitiu. Per tant, el document essencial sera el que inclou els planols de
planta i perfil longitudinal del tram, i seccions tipus dels passos superiors i inferiors, tlnels, viaductes i obres
de drenatge més significatives.

La geometria proposada ha de ser coherent amb els diferents condicionants existents: funcionals, ambientals,
geologics i geotecnics, constructius, econdmics, hidraulics, estetics, urbanistics, legals, etc. Per tant, en la
justificacio explicita de la proposta ha de quedar clara i fefaentment establert que han estat tinguts en compte
tots ells i que el tracat o definicié geomeétrica proposat és el que raonadament es considera millor.

En particular, en la seleccié del tracat o definici6 geométrica s’hauran tingut en compte l'interés de reduir el
nombre i importancia de les obres de pas o estructures i I'objectiu de reduir el cost de la seva construccio, el
gue porta aixi mateix que el procés de construccié sigui el més adequat i, en tot cas, coherent amb els
terminis i ritmes d’execucio de les obres.

En els apartats segiients s'indica la documentacié que el Projectista haura d’aportar i que haura de ser
analitzada i verificada per part del consultor.

4.2.2.1.- Compliment de les observacions a la documentacié de la FASE 1

El consultor comprovara que el projectista ha donat resposta a totes les esmenes detectades en la revisié de
la documentacié de la Fase 1, ja sigui realitzant la correccié oportuna o justificant degudament la no
introduccié de la correccid. El consultor documentara en el full d’'esmenes la verificacié de la resposta donada
pel projectista a cadascuna de les esmenes.

4.2.2.2.- Memoria general

Ha d'incloure I'exposicié dels antecedents, objecte i solucié adoptada degudament justificada, d’acord amb les
especificacions del Plec de Prescripcions per a 'assisténcia técnica a la redaccié de projectes constructius de
de Ferrocarrils de GISA, o dels Plecs que siguin d’aplicacio.

Es comprovara que constitueix un document-resum del contingut del projecte, de la lectura de la qual pot
obtenir-se una idea completa del mateix, desenvolupada després en detall en els Annexos, Planols i
Pressupost.

4.2.2.3.- Annex de Qualitat i Medi Ambient. Identificacié de les dades de partida.

Es revisara que el projectista ha analitzat i justificat aquelles dades de partida del projecte (ordre d'estudi,
estudi d'impacte ambiental i declaracié d’'impacte ambiental, aprovacié de I'expedient d’informacié publica,
etc.) que son d’'aplicacié per aquesta fase de redacci6 del projecte.
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4.2.2.4.- Estudi de gestio de residus de la construccio i demolicio

Es revisara que el contingut d’aquest annex té el grau de concrecié adequat per aquesta fase de la redaccid
del projecte.

4.2.2.5.- Geologia i geotécnia

Estudi geologic definitiu del corredor

Es presentara un capitol d'antecedents que inclogui tant les referéncies de projectes anteriors, bibliografiques
i de planols, aquests ultims inclosos en un apéendix.

Es presentaran els planols de planta geologica definitius delineats en format DIN A-3, a escala minima
1:5.000. Aquests planols han d’incloure:

Representacié de I'obra: Incloura la representacié dels eixos de la via o definici6 geometrica de I'obra i
connexions, amb referéncies a les seves distancies a l'origen, les plataformes amb les ocupacions de
desmunts i terraplens segons els talussos definits en el Projecte, i la posicié de les estructures i tlnels
indicant la seva denominacio.

Representacié geoldgica: S'indicaran amb colors les diferents unitats geologiques del substrat, separant,
sempre que sigui possible, diferents litologies existents dins de cadascuna d’elles. S’indicaran amb diferent
to les zones d’'afloraments sans de les zones cobertes per sols d’alteracié. En aquest Ultim cas es faran
referéncies puntuals sobre els gruixos de sols existents segons les observacions de camp. El mateix és
aplicable a les formacions de recobriment quaternaries. Cada unitat geologica o formacié superficial
diferenciada tindra associada una sigla tant en planols com en llegenda.

Representacid hidrogeologica: Es representaran mitjangant simbologia adequada els cursos d’aigua
permanents, llacunes i bassals. S'indicaran, a més, les zones humides o d'aparicié de freatofites. S’hauran
de marcar els manantials i pous. Dels primers s’indicara el cabal aproximat, mentre que en els segons
s'indicara la profunditat a la qual apareix I'aigua.

Representacido _geomorfologica: Es representara mitjangant simbologia les diferents formes del terreny

utilitzant diversos colors per a cada un dels agents morfogeneétics (fluvial, gravitacional, carstic, antropic...).
Es prestara una especial atencié a aquells processos que depenent de la seva intensitat puguin afectar a
I'obra.

Representacié _dels reconeixements realitzats: Es representaran amb simbologia adequada els diferents

reconeixements realitzats, tant mecanics (sondeigs, penetrometres i cales), com geofisics o de
caracteritzacio (punts d'observacio i estacions geomecaniques).

- L'informe sobre la geologia general de la zona incloura una sintesi del treball consultat en els
antecedents, I'estudi fotogeologic, la cartografia de camp i els reconeixements realitzats. Incloura els
seglents apartats:

- Enguadrament geologic general: S’indicara I'entorn geologic en el que s'inscriu el tragat o I'obra que
es projecta.

- Estratigrafia: Es descriuran les unitats afectades i les diferents litologies existents dins de cadascuna
de les unitats.

- Tectonica: Es fara referéncia a les deformacions sofertes pels terrenys, i en particular a aquelles
caracteristiques que tinguin una especial incidéncia sobre I'estabilitat dels desmunts com soén les
direccions predominants d’estratificacio i diaclasat.

- Geomorfologia: Descripcié geomorfologica dels terrenys travessats amb especial incidéncia en
aquells processos que poden tenir incidéncia sobre la futura obra com sén les esllavissades, les
erosions superficials, les zones carstiques o les zones inundables.

- Hidrogeologia: Es descriuran els aquifers de la zona i les caracteristiques hidrogeologiques de
cadascuna de les unitats afectades, estimant-ne els parametres hidrogeologics com la permeabilitat
o la transmissivitat. Es definiran les possibles afeccions de I'obra sobre els sistemes aqiifers. D'altra
banda es definira la necessitat de mesures de drenatge profund quan es talli el nivell freatic. Es fara
inventari dels pous i fonts existents en els voltants, que sera completat amb les dades de nivells
aportats pels reconeixements efectuats.
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A linforme sobre la geologia de detall, es definiran en ordre creixent de distancies a l'origen, trams
homogenis, tant per la forma de desenvolupar-se la tragca com pels materials afectats. A cadascun
d’aquests trams s'indicaran els aspectes tectonics, geomorfologics i hidrogeoldgics més rellevants per a la
construccio.

Jaciments, pedreres i préstecs

Aquest apartat es presentara complet, incloent els seglients punts:

Determinacié dels materials necessaris per a I'obra: S'indicaran els volums de materials necessaris de
cada tipus requerit.

Aprofitament dels materials de la traca: S’indicara el balan¢ de terres existent en el moviment previst,
considerant els volums de terrenys inadequats. S’indicaran aquells materials de la traca que puguin ser
aprofitats com sols per a la millora d’esplanada o com arids.

Descripcié de les pedreres i jaciments granulars de la zona: S'indicara el possible aprofitament de
cadascun d’ells. Aquesta informacid es completara amb una fitxa per cadascun d’ells en la que s’indicaran
les dades de localitzacio, propietat, litologia, qualitat del material, instal-lacions, capacitat de produccié de
la planta, produccio i reserves. Aquest Ultim punt haura de ser real i estar basat no només en el volum
similar existent, sin6 que també en els aspectes de limits de concessions o limitacions mediambientals
existents en cadascuna de les explotacions. S'indicara igualment si els terrenys que alberguen les
reserves sén en propietat o per contra es troben en arrendament. En aquestes pedreres i jaciments
s'inclouran els assaigs de caracteritzacié realitzats per la propietat i els de contrast que dura a terme el
Projectista si els anteriors sén escassos o0 ofereixen dubtes que cal contrastar.

Descripcié, de manera similar a com es realitza amb les pedreres i jaciments, de les diferents plantes de
formigons i mescles asfaltiques de la zona.

Caracteritzacio dels préstecs: En cas de caldre I'obtencio de terres per solucionar un deficit o per la
possibilitat d’aprofitament d’'una zona per a I'obtencié de sols granulars per a la millora de I'esplanada es
presentara una investigacié especifica de cada préstec que inclogui:

= Delimitaci6 en planta dels préstecs.

= Realitzacio de reconeixements de camp, presa de mostres i mescles.

= Realitzacio d’assaigs de caracteritzacié per comprovar la idoneitat dels materials.

= Confeccid de perfils geotécnics de cada préstec necessaris per a la cubicacié i estimacio

d’esteérils.

En cas d'existir sobrant de terres o terrenys inadequats per a la seva ocupacié, s’hauran de localitzar
emplacaments d’abocadors amb un volum suficient per emmagatzemar les terres sobrants.

Localitzacié de totes les pedreres, jaciments, plantes, préstecs i abocadors en una planta general que
inclogui la traga i les vies de comunicacio.

Finalment es redactara una proposta d'utilitzacio en funcio de les qualitats, distancies i preus.

Avanc de I'Estudi geologic de tlnels

Es comprovara la seva existéncia i s'analitzara el contingut de la documentacié complementaria a la facilitada
en la Fase 1, que ha d'incloure:

Estudi geologic de superficie. Caracteristiques litoldgiques i estructurals del massis. Formacions amb
expansivitat potencial.

Historia geologica de la zona. Activitat tectdnica recent. Estimacié de tensions residuals.

Perfil geologic longitudinal. Formacions i contactes observats o suposats. Falles i fractures. Amplitud de la
milonititzacio.

Perfils transversals de detall en zones singulars.

Geologia de les possibles boques de tinel.
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Resultats dels treballs de camp que especificament s’hagin realitzat per delimitar les incerteses respecte a
la localitzacio, cost i termini d’execuci6 dels tunels.

Hidrogeologia:
= Estimacio de nivells piezometrics al llarg del tinel.
= Agqifers i fonts d’alimentacio (arees de recarrega).
= Estimaci6 de permeabilitat i capacitat d'emmagatzematge de les diferents formacions. Barreres de
flux subterrani.
» Localitzacio de zones carstificades.

Classificaci6 geomecanica del massis, determinada d'acord amb les caracteristiques de superficie i
d’eventual preséncia d'aigua al nivell del tlnel.

Avang¢ de solucions constructives. Sistema d’excavacio i de sosteniment.

Estimacié de costos de construccio

Avanc de I'Estudi geologic per als fonaments de piles i estreps d’obres de pas

Es comprovara I'existéncia i s'analitzara el contingut de:

Representacié, per a cadascun dels passos superiors, passos inferiors o viaductes a una escala
adequada, tant en planta com en algat, la informacio disponible sobre la naturalesa geologica dels terrenys
en els quals es fonamentaran les obres o els seus terraplens d'accés. En els esmentats planols deura
representar-se la planta i perfil de la via, aixi com les caracteristiques de les obres de pas (geometria
d’'estreps, posicio de piles, tipologia del tauler) que es considerin adequades en coherencia amb I’ "Estudi
de tipologies estructurals”, que formara part dels documents que es lliurin en aguesta fase, perd depenent
de la definitiva “Justificacié de tipologies estructurals” que es lliuraran en la Fase segient.

Estimacio prévia a la vista de la naturalesa geologica dels terrenys, dels seus parametres geotécnics i
estambliment de la previsible tipologia dels fonaments.

Descripcié dels problemes que el projectista de les estructures haura de tenir en consideracio i, en el cas
gue s’haguessin identificat problemes potencials de dificil avaluaci6 amb les dades geologiques
disponibles, i realitzacié de treballs de camp especifics per delimitar les incerteses i poder estimar amb
suficient precisio la localitzacio, geometria i cost de les obres de pas necessaries.

Avanc de I'Informe geotécnic de I'obra

Es comprovara I'existéncia i s'analitzara el contingut dels seguents punts:

Perfil geotécnic. Seccions complementaries:
» Cales. Perfil de cadascuna.
» Penetracions dinamiques.
» Perfils geofisics. Interpretacio.
» Sondeigs mecanics.
= Perfil de cada sondeig.
= Assaigs de laboratori.

Estudi de desmunts:
= Classificacio i gruixos dels materials provinents de cada desmunt.
» Metodes d’excavacio.
= Estabilitat. Preséncia d’aigua:
- En sdls. Determinacié de parametres geotecnics. Calcul.
- Enroques. Caracteristiques geomecaniques de discontinuitats. Calcul.

Mesures especials de sosteniment. Murs i ancoratges. Hipotesis d’'empenta. Calcul.
Mesures especials de drenatge.

Talussos recomanats. Tractament de desmunts, cunetons, bancals.

Fons d’excavacio. Caracteritzacio i tractament.

Estudi de reblerts:
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» Caracteritzacio del fonament i de la superficie d’assentament en cada reblert.
» Tractament de la superficie d’assentament.
= Solucions per a millora, substitucié o tractament del fonament en profunditat.
» Formacio del reblert:

- Caracteristiques dels materials a utilitzar.

- Métode i maquinaria a utilitzar en la seva compactacio.
= Estabilitat. Parametres geotécnics del reblert compactat. Calcul.
= Assentaments . Evolucié en el temps:

- Del fonament.

- Del reblert.

- Estudi de jaciments, pedreres i préstecs:
» Localitzacio, tipus de material.
» [nvestigacio realitzada. Camp i laboratori. Assaigs de contrast.
= Croquis final delimitat. Volum explotable. Utilitzacié.

- Esplanada:
= Caracteristiques de I'esplanada. Volum requerit.
= Procedéncia. Assaigs. Volum disponible.

Proposta de campanya geotécnica per a I'estudi de fonamentacions i tinels

Es comprovara I'existéncia i s'analitzara el contingut de la segiient documentacié:

- La proposta de campanya geotéecnica esta representada sobre els planols que s’han d'incloure en I
"Avanc de I'estudi geologic per als fonaments i estreps d’obres de pas”.

- La campanya geotécnica per als tUnels esta representada sobre planols de planta i perfil longitudinal del
tinel i el seu entorn, reproduint amb claredat les dades geologiques disponibles més significatives. La
campanya proposada ha de permetre, en primer lloc, confirmar la posicié dels tinels o, en cas contrari,
justificar altres tragats millors. En segon lloc, precisar els parametres que permetran la definicié del procés
constructiu, el dimensionament de les obres, I'avaluacié del termini per a la seva execuci6 i I'estimacié del
cost de les obres.

Les dades concretes a examinar seran les seglents:

- Naturalesa de la investigacid en cada estructura. Localitzacié:
= Cales. Profunditat a assolir. Assaigs de camp proposats. Mostres alterades i inalterades a prendre
i assaigs a realitzar.
» Penetracions dinamiques.
»= Sondeigs mecanics. Profunditat a assolir, diametre de perforacié. Assaigs S.P.T. a realitzar.
Mostres inalterades a prendre (profunditats i assaigs proposats).

- Tuanels. Localitzacio de la investigacio:
= Sondeigs mecanics. Inclinacié. Profunditat a assolir, diametre i metode de perforacié proposat.
Mostres inalterades a prendre (profunditats i assaigs proposats). Assaigs de camp.
= Sondeigs geofisics complementaris. Localitzacié. Méetodes a utilitzar.

- Resum de la investigacio que es proposa:
* Nombre de Cales.
= Nombre de penetracions.
= Longitud de sondeigs o perfils geofisics.
* Nombre de sondeigs mecanics. Longitud total de sondeigs.
» Classificacio i nombre d'assaigs.

Cronograma per a I'execucié dels treballs de camp i laboratori.

Persones que dirigeixen la campanya i realitzen la descripcié de camp:
= Nom, titulaci6 i experiéncia.
= Cronograma.

En organitzar la realitzacié dels treballs de camp i assaigs de laboratori, el Projectista haura de tenir present
que un conjunt d'aquests hauran d'estar executats, i els resultats disponibles, per poder justificar en la
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documentacié de la present fase les tipologies de les obres de pas i les caracteristiques definitives dels
tinels. Per aix0, el Projectista haura de seleccionar per a la seva execucié immediata aquells treballs i
assaigs que aportin les dades imprescindibles per a tal finalitat. La resta dels treballs de camp i assaigs de
laboratori serviran per confirmar la naturalesa dels terrenys i per precisar els parametres geotécnics que
s'utilitzaran en la definicié de les fonamentacions de les obres de pas i les dimensions constructives en els
tinels.

4.2.2.6.- Dades topografiques complementaries
- Planols taquimetrics de les zones d'implantacié d'obres de fabrica i drenatge.
- Planols taquimeétrics de les boques dels tinels.
- Planols taquimétrics complementaris de la cartografia.
- Dades de coordenades d'obstacles proxims a la traga.
- Dades topografiques dels serveis afectats.

- Dades topografiques dels treballs geotécnics de camp.

4.2.2.7.- Tragat, seccions tipus i superestructura de via

Es comprovara que la justificacid i definicio de la solucié de tracat escollida ha inclos la consideracio en
profunditat dels segiients temes:

Tracat

- Definicié de parametres i criteris de disseny del tracat o definicié geometrica definitiva tenint en compte els
estudis funcionals i de seguretat realitzats en la FASE 1.

- Planta i perfil longitudinal de les alternatives parcials o ajustos estudiats, en funci6é dels condicionants
geotecnics, ambientals i de disseny en general.

- Tracat o definici6 geométrica definitiva: planols de planta i perfil longitudinal. Condicionants geotécnics.

Seccions tipus

- Definicié de la geometria de les diferents seccions-tipus a utilitzar en el Projecte:
= Tronc via principal.
» Desviaments, escapaments, encreuaments, etc.
= Baixadors, estacions, apartadors.
= Passos superiors.
» Passos inferiors.
* Viaductes.
*  Tdnels.
= Galeries d’evacuacio i accessos.
= Vies de servei.

Superestructura de via

- Justificacié dels diferents components de la via (balast, via en placa, via flotant, etc.)

4.2.2.8.- Estudi de variants d'altres vies de comunicaci6

En aquest apartat es comprovara la necessitat de projectar variants d'altres vies de comunicaci®é amb
I'objectiu de garantir permeabilitat de I'obra. S’analitzara la definicié6 geometrica, ferms, drenatge, obres de
fabrica i resta d’elements necessaris per a la completa definicié de les variants considerades.

Es comprovara, almenys, el contingut dels segients treballs:
= Tracat (definici6 geométrica, memoria explicativa, muntatge fotografic amb el tracat, representacio
en planols de la geometria de la variant, replanteig, etc.).
» Hidrologia i drenatge (dades climatiques i pluviomeétriques, dimensionament del drenatge
longitudinal i transversal, calcul dels diferents periodes de retorn, perfil d'inundacié en la zona
d’'obra, etc.).
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» Calcul de ferms i paviments (tipus d’esplanada); normativa vigent.

4.2.2.9.- Moviment de terres

En aquest contingut s’explicaran i desenvoluparan amb el desglossament justificatiu adequat tots els aspectes
necessaris en cada cas, en particular:

El procés d’obtencié de les cubicacions definitives.

Els procediments d’excavacio utilitzats i les unitats de moviment de terres de necessaria creacio per al seu
adequat amidament i valoracio.

Les compensacions de necessari estudi, segons els condicionants de la traca i les correspondencies
possibles entre procediments i unitats d’excavacio i els reblerts de compensacio.

El calcul dels coeficients de pas i mitjans a utilitzar.

El calcul de cada compensacié estudiada analiticament, adjuntant els fulls de calcul, desglossaments
numerics i els grafics, corresponents a:
» Els valors inicials (parcials i acumulats) de cada cubicacid diferenciada i element intervinent per
separat.
= El coeficient de pas mitja de material compensat.
= Lacompensaci6 transversal (parcials i acumulats).
= El grafic del diagrama de masses (valors d'ordenada parcials i acumulats).
= El calcul analitic de la distancia mitjana de transport (superficie, volum transportat i distancia
mitjana de transport de cada area compensada i distancia mitjana de transport ponderada).
» Els productes volum x distancia mitjana addicionals estimats per als trafics i compensacions locals
prévies dels elements incorporats, en el seu cas.
» Ladistancia mitjana de transport global ponderada.

El calcul de cada compensacio estimada, adjuntant els desglossaments numerics corresponents a:
= Les cubicacions diferenciades i elements que intervenen per separat.
» El coeficient de pas mitja del material compensat.
= Els productes volum x distancia mitjana addicionals estimats.
= Ladistancia mitjana de transport global ponderada.

El volum necessari de préstecs i el volum global abocat.
La justificacié de la capacitat dels préstecs i abocadors disponibles.

La verificacié de I'existéncia de balanc¢ nul entre el volum global aportat (material excavat i material de
préstec) i els volums de reblerts compensats i abocaments, considerant els coeficients de pas
corresponents.

4.2.2.10.- Drenatge i esgotament

Trams a cél obert

Es comprovara que han estat objecte de consideracid els seglients punts:

Actualitzacié del calcul de cabals.

Calcul de les profunditats de soscavacio, general i localitzada, i de les zones d’inundacio per a 'avinguda
de projecte, en els passos sobre cursos naturals. Estudi de revestiments i mesures protectores.

Dimensionament hidraulic de les obres de drenatge transversal (O.D.T.) i els seus elements auxiliars
(endegaments, brocs, etc.), erosions i aterraments. Revestiments.

Planols de plantes definitives i perfils longitudinals de cadascuna de les O.D.T., d’acord amb la topografia
de detall, que haura de quedar reflectida en els citats planols.

Replantejament del drenatge transversal.

Petici6 d'informe a I'’Agencia Catalana de I'Aigua (ACA).
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Drenatge longitudinal, superficial i profund

Es comprovara que han estat objecte de consideracid els seglients punts:
- Determinacié del cabal a evacuar entre arquetes o punts de sortida de la cuneta.

- Determinacié de capacitats dels elements d’evacuacié, amb especificaci6 de calats, cabals i velocitats
resultants.

- Estimacio dels cabals a evacuar pel drenatge profund.

- Capacitat dels elements de drenatge profund.

- Planols de drenatge longitudinal: planta i perfils longitudinals necessaris.
- Planols de detall d’elements i les seves connexions.

- Replantejament d’elements la qual localitzacié no es dedueixi directament del replantejament general de
I'obra.

Elements de drenatge singulars

Es comprovara que I'estudi inclou els seglients aspectes:

- Dimensionament i definicid en planta i alcat dels mateixos.

Replantejament.
- Estudi de revestiments.
- Detalls tipus.

Trams subterranis

Es comprovara que han estat objecte de consideracié els seglients punts:

- Determinacio de capacitats dels elements d’evacuacié dels punts baixos (aportacions a estacions, fossats
d’escales mecaniques, etc.).

- Dimensionament i definicio del drenatge longitudinal del tdnel.

- Dimensionament i definicio dels equips d'esgotament, desguas i de I'obra civil necessaria.

4.2.2.11.- Expropiacions i Serveis afectats

Es comprovara que figurin els apartats de Memoria, Planols i relacié de Béns i Drets Afectats, en els termes
establerts en el Plec de Prescripcions per a l'assisténcia técnica a la redaccié de projectes constructius de
Ferrocarrils de GISA o en els Plecs que siguin d'aplicacio.

Es compararan les dades cadastrals obtingudes dels Ajuntaments, centres de gestié cadastrals i registres de
la propietat, amb les dades de camp, aixi com la coheréncia de dita informacié amb els planols i fitxes que
s’inclouen en 'annex.

Es comprovara que la documentacié presentada estara d’acord amb la secci6 dels Serveis Afectats del Servei
d’expropiacions (DPTOP).
4.2.2.12.- Impacte ambiental

Es comprovara que han estat objecte de consideracio, en el que afecta especificament al tram objecte del
Projecte, els seguents aspectes:

- Analisi ambiental. Recomanacions al tracat o definicié6 geometrica.

- Justificacié ambiental dels ajustos de tracat o de definici6 geométrica i de les modificacions respecte a
I'Estudi d'Impacte Ambiental.

- Mesures correctores i preventives a adoptar.
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- Informe sobre I'exigit en la Declaracié d'Impacte Ambiental i les mesures a adoptar. Concordances i no
conformitats. Justificacio.

- Justificacié del compliment dels Protocols de Criteris Ambientals de GISA.
- Planols generals i de detall.

Es comprovara que técnicament es possible el compliment de les condicions de la DIA, justificant
convenientment aquesta, avaluant els efectes ambientals diferencials de la solucié escollida, detallant les
mesures de proteccié i correccié addicionals.

4.2.2.13.- Obres de pas i murs

Obres de pas

Es comprovara:
- Actualitzacio de I' "Estudi de Tipologies Estructurals" presentat en la FASE 1b.

- Presentaci6 dels planols amb la geometria completa de cadascuna de les obres de pas i que continguin la
topografia de detall. En els esmentats planols ha de figurar la geometria de tots els elements estructurals:
estreps, fonaments, piles, tauler que, excepte els ajustos conseqiiéncia dels calculs estructurals detallats,
seran els que definitivament figuraran en el Projecte de Construccié. Els planols d’armadures, gruixos de
xapa, detalls constructius i acabats "no estructurals”, es presentaran en la FASE 3.

- Realitzacié de l'analisis dels condicionants d'accés als punts d’'ubicacié de les piles i estreps, en relacié
amb les expropiacions, a I'impacte ambiental i als seus costos.

- Inclusi6 dels amidaments detallats (amb excepcié de les armadures, que es mesuraran en aguesta fase
per quanties estimades mitjancant calculs aproximats i segons experieéncia per comparacié amb obres
similars).

- Realitzacié de pressupostos a partir dels amidaments detallats.

- Contrast per a cada obra de pas dels pressupostos resultants amb els estimats en la fase anterior, al
justificar la tipologia seleccionada. Analisi de les eventuals diferencies.

Murs
Es comprovara:
- Localitzacié en planta.

- Informe geotécnic.

Geometria detallada, a ajustar en el projecte de construccio (FASE 3).

Amidaments, amb el mateix criteri que a la resta de les obres de pas.

- Pressupost.

4.2.2.14.- Estudi d'organitzaci6 i desenvolupament de les obres

En aquest punt es comprovara que s’han definit les diferents fases d'obra i desviaments de transit (viaris o
ferroviaris) que caldria realitzar, i que s’ha inclos una descripcio exhaustiva de cadascuna d’elles i identificant
clarament les actuacions que cada fase inclou.

Si es ddna el cas que sigui necessari realitzar desviaments provisionals de transit, es comprovara que s’han
definit completament els tracats, geometries i seccions tipus.

Es comprovara que els planols de cada fase d’obra i els seus corresponents desviaments s’han realitzat al
nivell de projecte de tracgat, a escala 1/1000, partint cada fase de la situacié que es troba I'obra en la fase
anterior.

Es revisara que per a cada desviament previst en cada fase s’han presentat les corresponents seccions tipus,
ferms, plantes, perfils longitudinals i transversals. Es comprovaran aixi mateix les tipologies de les estructures
i galibs lliures per garantir la viabilitat de cadascuna de les solucions i fases considerades.
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Es comprovara que en aquesta etapa del projecte, s’han analitzat les afeccions que realitzaran les obres i els
desviaments provisionals que es proposen dels serveis existents, tenint en compte les mesures que hauran
d’adoptar-se per solucionar aquesta afecci6. lgualment, s’analitzara la necessitat d’expropiacio de terrenys,
tant temporal com definitivament.

Es revisara la seguretat prevista durant I'execucio de les obres, que s’han analitzant i definit totes les mesures
que han calgut (senyalitzaci6 convencional, abalisaments, senyalitzacié dinamica, de missatge variable,
sistemes de control de galib, diferents tipus de proteccions, etc.), i que s’han tingut en compte per a aixo la
corresponent normativa vigent.

Es comprovara que s’ha dut a terme una avaluacié economica detallada del cost de cadascuna de les fases
de I'obra i del conjunt de les mateixes i una estimacié dels terminis d’execuci6é d'aquestes, determinant els
seus camins critics.

4.2.2.15.- Estudi de Seguretat i Salut

Amb el coneixement que ja es té en aquesta Fase de la definici6 geométrica de la infrastructura en questio,
s'iniciara I'estudi dels riscos inherents a I'execucié d’aquesta, aixi com de les mesures preventives i cautelars
consequents.

L'estudi s'emmarca dins la normativa vigent, comprovant progressivament que recull I'analisi particularitzat
per a I'obra projectada, en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de I'obra publica en el
seu article 18.3h

4.2.2.16.- Actualitzacié del pressupost

Amb el coneixement que ja es té en aquesta Fase de les unitats d'obra que intervindran en el Projecte de
Construccid, es comprovara que s’ha avancat en la preparacié del Quadre de Preus, mitjancant I'estudi de la
justificacio de preus de les diferents unitats, en funcié del cost de ma d’'obra, materials i maquinaria, i la
determinacio del coeficient de despeses generals a aplicar.

Es comprovara que s’ha determinat el Pressupost d’'Execucié Material, segons amidaments i preus d’unitats
de tracat i desviaments provisionals, i segons amidaments aproximats i preus estimats de la resta de capitols i
gue mitjancant l'aplicacié dels coeficients de despeses generals i benefici reglamentari s’ha calculat el
Pressupost d’Execucié per Contracta.

A la vista de la informacié disponible al final d’aquesta Fase, es comprovara que s’ha dut a terme una analisi
de la possible desviaci6é del pressupost en relacié amb les previsions de Fases anteriors.

4.2.2.17.- Relacié d'Unitats d’'obra, Preus unitaris i la seva justificacié i Plec de Prescripcions Técniques
Particulars

S’han d’homogeneitzar, per al conjunt de I'obra, aquests apartats del Projecte. Per a aix0, es presentara la
relacié especifica de totes les unitats d’obra previsibles en el tram, aixi com els corresponents Preus Unitaris i
Plec de Prescripcions Técniques Particulars.

4.2.2.18.- Informe d’Aprovacio del Tragat (fase 2)

La documentacio lliurada pel projectista corresponent a la fase 2 haura de ser analitzada i verificada per part
del consultor, elaborant el corresponent informe de control de qualitat (segons el contingut descrit en I'apartat
6 del present plec), en el qual es recolliran, entre altres, les esmenes que caldra que el projectista corregeixi a
la fase seglent.

Posteriorment, la part corresponent al tracat (com a minim) sera posada en comd, junt amb les esmenes
pertinents, en una reunié en la que assistiran el projectista, el consultor, GISA i el client. Es deixara
constancia de les conclusions i els acords que es prenguin en aquesta reunié mitjancant acta. El consultor
completara la relacié d’esmenes detectades en la seva revisi6 amb les convingudes en aquesta reunié, i el
lliurara a GISA. GISA fara arribar al projectista el full d’esmenes de la fase 2 per tal que aquest, juntament
amb la documentaci6 que lliuri a la fase 3, doni resposta escrita a la consideracié o no de cadascuna d’elles.
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4.2.3.- EASE 3: MAQUETA DEL PROJECTE

En aquesta fase es lliurara una maqueta completa del Projecte, amb els documents objecte de fases anteriors
degudament corregits en funcié de les observacions establertes o prescripcions que, en el seu cas hagin
pogut ser imposades en I'aprovacio del tracat.

Seran objecte de control i seguiment especifics d’aquesta fase els documents a lliurar pel Projectista, que es
relacionen a continuacio.

Dita informacié haura de ser analitzada i verificada per part del consultor, elaborant el corresponent informe
de control de qualitat (segons el contingut descrit en I'apartat 6 del present plec), en el qual es recolliran, entre
altres, les esmenes que caldra que el projectista corregeixi a la fase seguent.

Posteriorment, el consultor completara la relacié d'esmenes detectades en la seva revisi6 amb les
convingudes amb GISA i el Client. GISA fara arribar al projectista el full d'esmenes de la fase 3 on en I'apartat
de conclusions se li informara, si en funcié del nombre i importancia de les esmenes, es pot procedir al
lliurament del projecte definitiu o si s’ha de presentar una nova maqueta. En qualsevol cas, el projectista junt
amb el lliurament del projecte definitiu o de la nova maqueta, donara resposta escrita a la consideracié o no
de cadascuna de les esmenes; resposta que sera verificada pel consultor.

4.2.3.1.- Compliment de les observacions a la documentacié en la FASE 2

El consultor comprovara que el projectista ha donat resposta a totes les esmenes detectades en la revisié de
la documentacié de la Fase 2, ja sigui realitzant la correccié oportuna o justificant degudament la no
introduccié de la correccid. El consultor documentara en el full d’'esmenes la verificacié de la resposta donada
pel projectista a cadascuna de les esmenes.

4.2.3.2.- Memoria general

Es comprovara que constitueix un document resum del contingut del projecte, de la lectura del qual es pot
obtenir una idea completa del mateix, desenvolupada després en detall en els Annexos, Planols i Pressupost.
La seva redaccid ha hagut d'atenir-se a allo especificat en el Plec de Prescripcions per a I'assisténcia técnica
a la redaccid de projectes constructius de Ferrocarrils de GISA , o dels Plecs que siguin d’aplicacié.

4.2.3.3.- Informe geologic de tlnels

Es comprovara que informe geologic definitiu, realitzat segons la descripcié del punt 5.2.2.5 i d’acord amb els
resultats de la campanya efectuada, amb especial referéncia als seglients aspectes:

- Confirmacié de la validesa de les dades de partida, en especial la situacié topografica dels tinels i la
cartografia de precisio a les boques de tunel.

- Justificacié del tracat elegit des del punt de vista geologic, una vegada definides i comparades les
possibles alternatives, indicant els criteris utilitzats.

- Inventari de possibles explotacions mineres, pedreres, industries, edificacions, aqlifers etc., que puguin
condicionar o resultar afectades per I'execucié del tunel.

4.2.3.4.- Annex de Qualitat i Medi Ambient

Analisi de compliment de les prescripcions de la DIA i de 'EIA

Es comprovara exhaustivament el compliment amb la justificacié técnica pertinent de totes i cadascuna de les
dades de partida del projecte: ordre d'estudi, aprovacié definitiva del procés informatiu, les mesures
preventives, mesures correctores i compensatories, tant de la DIA com de I'Estudi d'Impacte Ambiental aixi
com totes les prescripcions de tipus constructiu, relatives al disseny del projecte i a la fase d'execuci6 d'obra,
linies d’actuacioé ambiental,...

Activitats i materials importants a controlar

Es revisara la idoneitat de la llista d’activitats d'obra que el projectista ha considerat com a critiques per a
I'execuci6 de I'obra i que caldra controlar-ne llur execucié, en funcié de I'actuacié que s’esta projectant.
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Es revisara la idoneitat de la llista de materials més importants que hi haura a I'obra definida pel projectista i
el tipus de control definit per cada material.

Pla d'Assaigs:

Es revisara el Pla d’Assaigs elaborat pel projectista, d’acord amb a la metodologia TCQ2000, i la seva
coheréncia amb la resta del projecte, en especial en referéncia a la llista de materials a controlar.

Situacions d’emergéncia

Es revisara la idoneitat de les situacions d’emergéncia identificades com a significatives.

4.2.3.5.- Estudi de gesti6 de residus de la construccio i demolicié

Es revisara que el contingut d’aquest annex desenvolupa convenientment els punts definits al plec de
prescripcions per I'assisténcia técnica a la redaccié del projecte.

4.2.3.6.- Informe geotécnic d'obres de pas i tlnels
Es comprovara,

- Informe geotécnic d'obres de pas. Per a cadascuna de les obres de fabrica que es projectin i en funcié del
resultat de la campanya proposada en el punt 5.2.2.3 s’indicara:
= Descripcié de les obres de pas: tipologia, ubicacié i magnitud de la carrega a transmetre al
fonament i dels assentaments diferencials que I'obra de pas podra admetre.
= Perfil geotécnic longitudinal de I'obra de pas amb ubicacié de piles i estreps.

- Recomanacions justificades sobre:
= Tipus de fonamentacié: dimensionament i calcul.
» Carrega admissible sobre el terreny.
= Situaci6 del pla de fonamentacio.
= Reconeixements complementaris a efectuar durant les obres.
» En fonamentacions profundes: tipus de pilot, forma d’execucié i carrega admissible per fust i
punta.
» Especificacié de qualitat dels materials a utilitzar en el fonament.
» Talussos de I'excavacié del fonament.

Aquestes recomanacions es recolliran en un Quadre-resum.

- Informe geotécnic de tlnels. Per a cadascun dels tlinels que es projectin, i en funcié del resultat de la
campanya proposada en el punt 5.2.2.3 s’indicara:

= Identificacié geotécnica dels materials.

= Caracteritzacid geomecanica, hidraulica i d'alterabilitat del massis, i de la traca del tlinel en
particular.

= Determinacio de les tensions residuals i altres aspectes tensionals que puguin afectar al tdnel.

» [Informacié sobre determinats tractaments complementaris a realitzar en el terreny (injeccions,
congelacid, etc.).

» Prevencio de possibles subsidéncies.

= Divisié del tanel en trams homogenis, amb previsid del comportament i estabilitat del front, dels
hastials i del sosteniment durant I'execucié de les obres, i del tinel durant la seva explotacié.

» Justificacié del tragat o proposta de variacions.

= Proposta sobre seccions i sosteniments.

= Planta a escala 1:1.000 o 1:500 amb la situacié de les prospeccions realitzades.

= Perfil geotécnic longitudinal del tinel a la mateixa escala, amb les dades dels estudis geoldgics i
hidrogeologics, completat amb els resultats de les prospeccions realitzades amb una "guitarra”" en
la que es marquin els trams diferenciats per tipologia, estructures, hidrogeologia, metode
d’excavacio, sosteniment proposat, classificacions geomecaniques i valors dels seus parametres,
etc.

» Columnes de sondeig i altres tipus de prospeccio.

= Resultat d'assaigs de laboratori.

= Perfils geotécnics de les boques de tlnel, amb la major precisié possible.
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4.2.3.7.- Obres de pas i murs

Obres de pas i murs

Planols
Es comprovara que figurin el planols definitius i complets de cada obra de pas i mur.

Els planols s’hauran d’executar conforme a les prescripcions i comentaris establerts en la Normativa en vigor
(EHE, Nota de servei sobre “Bases de calculo y disefio de pretiles en puentes de carreteras”, etc.). A més,
hauran de contenir la segiient informacié:

- Planols de presentacié6 amb la topografia complementaria i les dades de tracat (radis en planta, galibs,
peralts).

- Materials, coeficients de seguretat, nivells de control previstos i recobriments en cada planol.
- Replantejament de 'obra de pas.

- Cotes de fonamentacié dels diferents elements estructurals, tensions admissibles, perfil geotecnic i
actuacions geotéecniques.

- Representacid del terreny existent i del terreny condicionat en els planols d’estreps i aletes.
- Descripcié de juntes i suports amb els seus moviments previstos.
- Especejament complet de les armadures.
- Longituds d’ancoratges i solapaments.
Calculs de cada obra de pas i mur

Es comprovara que els annexes de calcul i calculs per ordinador, compliran les prescripcions i comentaris
recollits en la Normativa en vigor (EHE, IAP, etc.), i en el Plec de Prescripcions per a I'assisténcia tecnica a la
redacci6 de projectes constructius de Ferrocarrils de GISA o0 en els Plecs que siguin d'aplicacio,
especialment en el relatiu a la claredat de presentacié, plantejament d'accions, hipotesis i coeficients de
seguretat, discretizacions i resums d’esfor¢os, tensions i armadures. S'inclouran també les comprovacions de
suports, juntes i —en el seu cas- sistemes antisismics.

Aixi mateix es comprovara, que les hipotesis de calcul es corresponen amb el disseny, aixi com amb el
procés constructiu previst i que s’han tingut en compte les accions que aquest procés origina, tant en la part
d’estructura ja executada com la resta.

En el cas d’estructures repetides es verificara completament una de les estructures, en particular les quanties,
detectant aquelles que, segons el parer del Consultor, siguin anomales.

També es comprovara que els aparells de suport i juntes dissenyades s6n compatibles amb el calcul realitzat
per a I'estructura

Fonamentacions

Es comprovara l'existéencia i el contingut del resum d'alld establert en I'Annex de Geotécnia per a
fonamentacions d’estructures, amb justificacié6 de la tipologia i dimensions de les fonamentacions i dels
models que s’estableixin per avaluar la interaccio sol-estructura.

4.2.3.8.- Tunels i estacions. Aspectes de seguretat i d'obra civil

Es comprovara que per a cadascun dels tanels que es projectin, i en funcié del resultat de la campanya de
reconeixement efectuada, s’ha dut a terme la identificaci6 geotécnica dels materials i caracteritzacio
geomecanica, hidraulica i d’alterabilitat del massis i de la traca del tinel en particular, determinant-se les
tensions residuals i altres aspectes tensionals que puguin afectar al tunel.

En particular, s’examinara la justificaci6 del tracat o proposta de variacions, i la divisié del tinel en trams
homogenis, amb previsié del comportament i estabilitat durant I'execucié de les obres i la seva explotacio; i la
proposta sobre seccions i sosteniments, amb informacié sobre determinats tractaments a realitzar en el
terreny (injeccions, congelacio, etc.).
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Es comprovara que la documentacio presentada inclou:

- Planta a escala 1:1000 o 1:5000 amb la situacio de les prospeccions realitzades i perfil longitudinal del
tinel a la mateixa escala, amb les dades dels estudis geologics i hidrogeoldgics, completat amb els
resultats de les prospeccions realitzades.

- Columnes de sondeigs i altres tipus de prospeccid, amb resultat d’assaigs de laboratori.

- Perfils geotecnics de les boques de tunel, i geotécnic longitudinal del tinel amb una guitarra en la qual es
marquin els trams diferenciats per tipologia, estructures, hidrogeologia, métode d’excavacid, sosteniment
proposat, etc.

Es comprovara que figura la definicié i planols de cadascuna de les seccions de revestiment projectades, que
s’han fixat métodes i planols de les fases d’excavacio i sosteniment, amb especial atencié a les boques de
tunel, definint-se els elements de sosteniment, calculats en la seva fase provisional i definitiva.

La comprovacié haura d'estendre’s als estudis d’estanquitat i drenatge; proposta d'auscultacio; sistema
d’il-luminacid, ventilacié control i deteccio; evacuacio i vies de sortida, arquitectura d’estacions, instal-lacions
eléctriques i sistemes de seguretat.

4.2.3.9.- Drenatge

Es comprovara que tots els aspectes referents a Climatologia, Hidrologia i Drenatge s’ajusten al prescrit pel
Plec de Prescripcions per a I'assisténcia técnica a la redaccié de projectes constructius de Ferrocarrils de
GISA o pels Plecs que siguin d’aplicaci6, aixi com a la normativa vigent.

Drenatge a cél obert

Drenatge longitudinal i transversal
- Calculs estructurals justificatius.
- Perfils longitudinals de col-lectors.
- Planols de detalls generals i particulars de cada obra.
Elements de drenatge singulars
- Planols de detalls generals i particulars dels elements i les seves connexions.
- Calculs estructurals si procedeixen.
- Replantejament de detall, tant en planta com en alcat.

Drenatge subterrani

- Calculs justificatius, etc.
- Perfils longitudinals de col-lectors, diferents elements de recollida d’'aigua, etc.
- Planols de detalls generals i particulars del drenatge longitudinal del tinel, desguassos, esgotaments, etc.

- Obra civil necessaria.

4.2.3.10.- Instal-lacions ferroviaries
Alimentaci6 eléctrica
- Caracteristiques de les subcentrals projectades (telecomandament).

- Electrificacio:
= Corrent eléctric. Ubicaci6é de subcentrals (calculs justificatius).
» Sistemes d’electrificacio de la via. Catenaria.
= Sistema constructiu. Compatibilitat amb I'explotacié de la via.
= Seccionaments en funci6 del tipus d’explotacié previst (Maniobres CTC).
= Linia d'alimentaci6 en alta (Punt de Connexi6 — Centre de Transformacid).

- Comunicacions:
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» Comprovacio dels sistemes projectats (caracteristiques i connexié amb el CTC).

Enclavaments i senyalitzacio (ATP, ATO):

= Justificacio del sistema seleccionat (longitud de cantons, sistema de telecomandament, etc.).

4.2.3.11.- Instal-lacions no ferroviaries

En aquest apartat es comprovaran les instal-lacions eléctriques projectades amb els corresponents calculs

justificatius.

Instal-lacions eléctriques:

= Tunels (circuits d'alimentacié, calcul de seccié dels conductors, resistencia al foc, etc.).
» Estacions (dimensionament de transformadors d’alimentacio, seccié dels conductors, resisténcia

al foc, etc.).

» Centres de transformacio (dimensionament dels elements de mitja i baixa tensid, estructura unifilar
dels diferents quadres, xarxa de terra, previsié d’ampliacié de les instal-lacions, etc.).

Il-luminacio:
= Nivells d’il-luminacié (uniformitat zonificada).
= Centres de Transformacio.
= Linies d’alimentacio.
= Baculs, columnes i lluminaries.
= Xarxa de terra.
= Repartiment de circuits.
= Titular del servei (manteniment i consum).

Ventilaci6 i climatitzacio:

» Sistema seleccionat i calculs justificatius (criteris de disseny i normativa).

Equips electromecanics:
» Escales mecaniques.
= Ascensors, etc.

Abastament d’aigua i sanejament:
» [nstal-lacions.
= Calculs justificatius.

Proteccio contra incendis i estudis d’evacuacié en tlnels i estacions:
=  Sjstema seleccionat.
= Calculs justificatius.
= Criteris de disseny.
= Normativa.

Comunicacio i informacio a I'usuari:
» Equips de telefonia, megafonia, senyalitzacio, etc.
= Nivells sonors adequats a 'espai.

Subministrament exterior d’aigua, gas, electricitat, etc.:
»  Punts de subministrament.
= Contactes amb companyies subministradores del servei.

4.2.3.12.- Variants definitives d’altres vies de comunicacio

Tracat:
= Memoria i planols del tragat definitiu.
= Replanteig.

Estructures i Drenatge:

» Definicié de detall de les obres de fabrica i de drenatge longitudinal i transversal.

= Replanteig.
= Planols de les obres i detalls.
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- Ferms i paviments:
» Definicié dels diferents paquets de ferm.
= Caracteristiques constructives de conservacio.
= Planols de seccions tipus i detalls.

- Senyalitzacié, abalisament i defenses:
= Definicié segons la normativa vigent.
» Definicid, si es dona el cas, d'itineraris alternatius de transit.
= Planols de planta i de detalls.
4.2.3.13.- Reposici6 de Serveis

Es comprovara que figuren projectes parcials de cadascun dels serveis a reposar, i en particular que aquests
projectes sén complets i han estat acceptats per la companyia o entitat afectada.

Es comprovara la conformitat respecte als continguts i presentacié recollits en el Plec de Prescripcions per a
I'assistencia técnica a la redaccio de projectes constructius de Ferrocarrils de GISA o en els Plecs que siguin
d’'aplicacio.

SERVEIS AFECTATS

Es comprovara que s’ha presentat un planol del corredor, on estigui reflectit el conjunt de les alternatives de
tracat o definici6 geometrica estudiades, en el que estiguin grafiats tots els serveis i instal-lacions en I'ambit
del Projecte. Igualment, s’analitzaran les dades aportades:

- Descripci6 del Servei Afectat.
- Organisme titular del Servei.
- Valoracioé economica de I'afeccié.

Es revisara que, una vegada fixat el tracat o definici6 geométrica definitiva, s’hagin desenvolupat
convenientment els seglents apartats:

- Memoria.

- Planols generals.

- Projectes de Reposici6 dels Serveis Afectats.
- Taula resum dels Serveis Afectats.

Es comprovara que per a cada reposicid s’hagin seguit les directrius de la Seccié de Serveis Afectats del
Servei d’'Expropiacions (DPTOP).

Els annexes de Serveis Afectats i d’Expropiacions formaran part d’'un mateix tom, enquadernat a part de la
resta.

4.2.3.14.- Expropiacions

Es comprovara que figuren els apartats de Memaria, Planols i relacié de Béns i Drets Afectats, en els termes
establerts en el Plec de Prescripcions per a l'assisténcia técnica a la redaccié de projectes constructius de
Ferrocarrils o en els Plecs que siguin d’'aplicacid.

Es compararan les dades cadastrals obtingudes dels Ajuntaments, centres de gestid cadastrals i registres de
la propietat, amb les dades de camp, aixi com la coheréncia de dita informacié amb els planols i fixes que
s’inclouen en 'annex.

4.2.3.15.- Estudi de Seguretat i Salut

Redactat segons la normativa vigent, es comprovara que recull un analisi particularitzat per a I'obra
projectada, i que el seu Plec de Prescripcions i Pressupost han estat incorporats als corresponents
documents del Projecte.
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Es comprovara que I'Estudi de Seguretat i Salut contingui tots els documents i satisfaci tots els requisits
previstos per larticle 5 del Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre (BOE de 25 d'octubre), per el qual
s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio.

La redaccié de I'Estudi de Seguretat i Salut es realitzara d’acord amb el “Plec de Prescripcions per a
I'assisténcia técnica a la redaccié d'estudis de seguretat i salut i la coordinacié de seguretat i salut en fase de
projecte — Obra Civil” de GISA (G-PLP-07); i sera necessari utilitzar I'aplicacié informatica TCQESS del
sistema integrat TCQ 2000 (darrera versié en vigor) adoptat per GISA.

4.2.3.16.- Pla de Treballs d'obra

Es comprovara que el projectista ha elaborat un Pla de Treballs d’'obra indicatiu de la possible execuci6 de les
obres considerades en el projecte.

Es comprovara que el Pla de Treballs d’obra presentat conté la documentacio seguent:

- Memoria que contingui I'exposicié de procediments a utilitzar en I'execucid de les obres, amb un estudi
detallat dels mitjans humans i materials utilitzats.

Es descriuran els possibles punts singulars o conflictius.

Es revisaran els documents escrits i grafics en relacié amb les activitats, aixi com la relacié entre les activitats:
definici6 i durada.

L'elaboraci6é del Programa de Treballs es dura a terme mitjancant I'aplicacié informatica per a la planificacid i
seguiment d’obres del sistema integrat TCQ2000 (darrera versié en vigor).

Es controlara I'adequada presentacid del diagrama de Gantt en format TCQ2000, correctament vinculat a la
resta d'informacié del pressupost segons la metodologia TCQ-d’aplicacio6 a les obres gestionades per GISA.

4.2.3.17.- Mesures Correctores d’'Impacte Ambiental

Es comprovara que la documentacioé presentada inclou I'analisi ambiental especific del tram. En relacié amb
el conjunt d’elements del Projecte, es comprovara tot el relatiu a I'informe sobre I'exigit en I'Estudi d’Impacte
Ambiental, en la Declaracio d'Impacte Ambiental i en els Protocols de Criteris Ambientals d'Obra Civil de
GISA i el seu compliment en els documents de Projecte i en particular, les mesures correctores adoptades. Es
justificara adequadament I'adopcié de noves solucions técniques a nivell de detall del projecte constructiu.

Analisi d’'adequacié als Protocols de Criteris Ambientals d’Obra Civil de GISA

Es comprovara exhaustivament el compliment de les prescripcions ambientals descrites en els Protocols de
Criteris Ambientals d'Obra Civil de GISA (G-PRO-01).

Es comprovara especificament I'existéncia de documentacio técnica necessaria que justifiqui el compliment
dels seglients aspectes:

- Criteris per a la proteccio del medi hidrologic i hidrogeologic: Disseny de ponts, obres de drenatge, i altres
mesures de proteccio en la construccié de tanels i viaductes, endegaments ambientalment correctes, etc.

- Criteris per a la protecci6 de la fauna. Disseny de passos de fauna, adaptacié d'obres de drenatge com a
passos de fauna, tancaments, etc.

- Criteris per la integracio paisatgistica: Definicié de talussos, salvaguarda de determinats elements vegetals
d’interés, minimitzar I'afectacié de la vegetaci6, especialment en el cas d’abocador i abassegament de
materials, etc.

- Criteris per a la proteccié acustica: Estudi acustic i disseny de les proteccions acustiques i la seva
integracié paisatgistica.

- Criteris ambientals pel tractament de determinats elements del projecte: Definicié de camins d'accés,
restauracié d’elements temporals, préstecs i abocadors, serveis existents (vies pecuaries, camins de llarg
recorregut, carrils bici, etc.)
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Analisi de les Mesures Correctores d'Impacte Ambiental (si és el cas)

Es comprovara I'adequacio de I'annex especific de mesures correctores d’'impacte ambiental, és a dir: I'estudi
acustic, les mesures especifiques de proteccié de la fauna, les hidrosembres i plantacions i especialment la
conservacié posterior de les mateixes, als criteris definits en els protocols i especialment en el Plec de
Prescripcions per l'assisténcia técnica a la redaccié de projectes complementaris de mesures correctores
d’'impacte ambiental (G-PLP-28).

Es comprovara que es contempli la seglient documentacio justificativa:

- Inventari vegetacio existent en la zona i proposta d’espécies vegetals acord amb les comunitats vegetals
de la zona.

- Justificacié de les diferents tipologies de vegetacié en funcié de I'adequacié paisatgistica de la nova
infrastructura sobre el territori i de les proteccions visuals que es considerin.

Disseny de plantacions especifiques, especialment en treballs de jardineria de rotondes i trams urbans.

- Elements especifics per adaptacié d’'obres de drenatge com a passos de fauna.

4.2.3.18.- Unitats d’obra
Es revisaran,
- Justificaci6 de preus.
- Quadres de preus num. 1 i nim. 2, de totes les unitats del Projecte.

Es comprovara que ha quedat definitivament redactada la Justificacié de Preus i els Quadres de Preus niim. 1
i 2, de totes les unitats d’obra que figuren en el Projecte.

Es comprovara la coheréncia amb el Banc de Preus de GISA i que la citada justificaci6 ha estat
confeccionada d’acord a la metodologia prescrita en el Plec de Prescripcions per a I'assisténcia técnica a la
redaccié de projectes constructius de Ferrocarrils de GISA , (o en els Plecs que siguin d'aplicacid) per a la
redacci6 de I'’Annex “Justificacié de Preus”.

Paral-lelament, es comprovara que la documentacié lliurada se cenyeix a alld indicat en la metodologia
delTCQ2000 (darrera versio en vigor) de control economic i temporal d’aplicacié a les obres gestionades per
GISA, guant a codificacié d’unitats, presentacio d'informacio digital, i resta d’apartats indicats en 'esmentada
metodologia.

4.2.3.19.- Plec de Prescripcions Tecniques Particulars

Per a la revisié d'aquest apartat es tindran en compte les especificacions del Plec de Prescripcions de GISA,
adaptant-lo a les caracteristiques especifiques del projecte a desenvolupar.

Es comprovara que ha quedat definitivament redactat el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars amb tot
I'articulat que canvii o completi el Banc de Plecs de GISA, ja sigui en les caracteristiques dels materials, en el
mode d’execucid, amidament o abonament.

En particular es verificara la concordanca en la definicié de les unitats d’obra en aquest document, respecte al
que expressen els Quadres de Preus i el Pressupost.

4.2.3.20.- Estat d'amidaments

Es comprovara que figuren la totalitat de les unitats del Projecte, recollint tots els elements inclosos en els
planols, d’acord amb els criteris d’amidament establerts en el Plec de Prescripcions.

4.2.3.21.- Pressupostos

Es revisaran els pressupostos en la seva totalitat.

- Pressupostos parcials.
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- Pressupost d'execucio material.
- Pressupost d'execucio per contracte.

Es comprovara que els Pressupostos s’estructuren i desenvolupen segons la metodologia TCQ-2000 de
control econdmic i temporal d’aplicacié a les obres gestionades per GISA.

Es comprovara que els Pressupostos sén absolutament concordants amb els amidaments, Quadres de Preus
i Plec de Prescripcions Tecniques Particulars.

4.2.3.22.- Analisi del pressupost

En vista de la informacié disponible al final d’'aquesta fase, es confirmara el pressupost estimat inicialment o
es fara proposta de revisio del mateix, amb els aclariments pertinents.

4.2.4.- EASE 4: APROVACIO DEL PROJECTE DEFINITIU

El consultor comprovara que el projectista ha donat resposta a totes les esmenes detectades en la revisié de
la documentaci6 de la Fase 3, ja sigui realitzant la correcci6 oportuna o justificant degudament la no
introduccié de la correccié. El consultor documentara en el full d’'esmenes la verificacié de la resposta donada
pel projectista a cadascuna de les esmenes.

A partir de la verificacié favorable de la resposta del projectista, el consultor redactara I'informe final de control
de qualitat en el qual es reflectiran tots els aspectes del projecte definitiu, el qual servira com a base per al
procés d'aprovacié definitiva del projecte per part de GISA i de la Direccié General del Transport Terrestre.

Si es considera necessari, el consultor redactor del projecte haura de redactar un “dossier de compliment de
prescripcions”, en el qual es resolguin tots aquells aspectes inclosos a l'informe final que requereixin ser
esmenats, o0 en cas contrari, que hagin de quedar justificats pel projectista.

5.- INFORMES DE CONTROL DE QUALITAT DELS PROJECTES

El consultor presentara, per a cadascuna de les fases de control de qualitat de cada projecte, un informe
sobre el contingut dels documents revisats. En I'esmentat informe hauran de contemplar-se, com a minim, els
seguents aspectes, a banda de qualsevol altre aspecte que el consultor consideri rellevant, sobre les
solucions que s’adoptin i la seva incidéncia en I'execucio de I'obra, objecte del projecte.

5.1.- Comprovacio de la incorporacié de les esmenes detectades en I'informe de la fase anterior

El consultor ha d’adjuntar el full d’esmenes de la fase anterior on documentara la seva comprovacio que el
projectista ha donat resposta a totes les esmenes detectades, ja sigui realitzant la correccié oportuna o
justificant degudament la no introduccio de la correccio.

5.2.- Analisi de la documentacio lliurada

El consultor ha de detallar les comprovacions realitzades sobre els treballs executats pel projectista i la
documentaci6 lliurada. En cas d’existir discrepancies amb les tolerancies o metodes exigits en aquest plec de
prescripcions, l'oferta del projectista i el manual d’assegurament de la qualitat del projecte, el consultor
indicara la incidéncia que tals circumstancies puguin tenir en la correcta redaccio del projecte i en I'execuci6
de I'obra.

En primer lloc, el consultor ha d’incloure en l'informe de cada fase un quadre resum de la revisio de la
documentacié que contingui la relacié d'aspectes revisats en cada document i, si és el cas, les incidencies
que es desprenen de cada aspecte i que caldra que el projectista esmeni. S'inclouen com a incidéncies,
observacions de tot tipus incloent aquelles relatives a les solucions técniques i constructives adoptades i la
seva incidencia en la futura execucié de les obres. Les incidéncies detectades hauran d’estar justificades
mitjancant referéncia a normativa, quadres comparatius, etc.

En segon lloc, el consultor ha de recollir aquelles incidéncies que requereixen ser esmenades en el document
“Full d’'esmenes del projecte” (segons format facilitat per part de GISA a l'inici dels treballs) per tal que GISA
el lliuri al projectista per a la seva consideraci6. En el “Full d’esmenes” basicament es descriuen les
incidéncies que han de ser esmenades amb referéncia al document del projecte revisat.
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El consultor incorporara en el “Full d'esmenes” també aquelles esmenes que es desprenguin de la revisio per
part del personal de GISA o del Departament corresponent que li siguin comunicades.

5.3.- Seguiment del Pla d’Assegurament de la Qualitat del Projecte (PAQ-p) del projectista.

El consultor fara un seguiment del compliment del PAQ-p presentat pel projectista i aprovat per GISA,
seguiment, que es concreta, basicament, en els segiients aspectes documentals:

Comprovacié que cadascun dels documents presentats a revisid pel consultor s’acompanya de la
corresponent llista de verificacié i aquesta és emplenada adequadament per I'equip de verificacié del
projectista.

Analisi de la vigéncia del PAQ-p en relacio amb la realitat del procés de redaccio

Analisi de I'aplicacio de la sistematica definida pel projectista de gestio No Conformitats del projecte. El
consultor haura de mantenir actualitzada la Base de Dades de les No Conformitats del projecte , on
documentara aquelles incidéncies que detecti relacionades amb la gestié del projectista (per exemple,
referents a la qualitat dels documents lliurats, al compliment dels terminis de lliurament, als mitjans
utilitzats, a I'ompliment de les llistes de verificacié,..). En aquest apartat de l'informe, el consultor
informara de I'estat de totes les no conformitats obertes, indicant I'estat de les mesures correctores
adoptades pel projectista per tal de solucionar I'origen de la no conformitat. El consultor vetllara pel
seguiment, per part del projectista, de les no conformitats obertes fins al seu tancament abans de la
finalitzacié de la redaccié del projecte.

6.- TERMINI DE LES FASES DEL CONTROL DE QUALITAT

Es preveu que cadascuna de les Fases de control de qualitat del Projecte hauran d’estar desenvolupades en
els seglients periodes de temps:

FASE 1: Treballs inicials. Una vegada transcorregut el quaranta per cent (40%) del termini per a la redacci6é

del projecte.

FASE 2: Proposta de tracat o de definicié6 geometrica. Una vegada transcorregut el seixanta per cent (60%)

del termini per a la redaccié del projecte.

FASE 3: Magqueta del projecte. Una vegada transcorregut el noranta-cinc per cent (95%) del termini per a la

redaccio del projecte.

Finalitzada la fase 3, i un cop el projecte sigui finalitzat, el consultor realitzara 'informe final del projecte i, si
escau, la proposta d’aprovacié del mateix.

El termini de temps de qué disposara el consultor per a realitzar cada informe sera, com a maxim, el seguent:

Informe de la fase 1: 10 dies laborables.
Informe de la fase 2: 10 dies laborables.
Informe de la fase 3: 10 dies laborables.

Informe final de control de qualitat: 5 dies laborables.

Aquests terminis computaran des del dia del lliurament, per part de GISA, de la documentacio relativa a cada
fase de redaccio.
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7.- DOCUMENTACIO | PRESENTACIO DELS TREBALLS

GISA establira els models, formats dels documents i nombre de copies a lliurar; aixi com el termini en qué
caldra tenir enllestits els informes i altres treballs a desenvolupar, en funcié de les necessitats del programa
de redaccié del Projecte. El Consultor adjudicatari s’obliga a acceptar aquests requeriments.

D’acord amb la Recomanacié 1/2009, de 30 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractacié, sobre
I'ds del catala en la contractaci6 amb I'’Administracié Publica, el contractista ha d’emprar el catala en les
seves relacions amb I’Administracié de la Generalitat derivades de I'execucidé del contracte. Aixi mateix, el
contractista ha de lliurar tota la documentacio técnica requerida almenys en llengua catalana.

Aixi mateix, en tot cas, el contractista queda subjecte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de politica linguistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall d’Aran
ha d’emprar I'aranés, d’acord amb la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el regim especial de la Vall d’'Aran i
amb la normativa propia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

8.- EXPEDIENT DE CONTROL DE QUALITAT

El consultor, simultaniament al desenvolupament del Projecte, generara un expedient que recollira la totalitat
de les dades, calculs i operacions que s’hagin emprat en el control de qualitat de cada projecte.

Aquest expedient estara sempre a disposicié de GISA, a efectes de control i comprovaci6 de la qualitat en la
realitzaci6 del control de qualitat.
L’'esmentat expedient tindra el contingut seguent:
- Hipotesis i criteris de calculs emprats
- Copia de tota la documentacié que ha estat objecte del control de qualitat
- Constancia dels controls de qualitat d’amidaments, calculs i operacions realitzats pel consultor
- Informacio relativa a serveis afectats, plans urbanistics, servituds, etc.
- Actes de les reunions celebrades
- Qualsevol altra informacié que GISA o el consultor considerin adient
Al final del procés de control de qualitat de cada projecte, caldra presentar en suport informatic i clarament

estructurat tot d’expedient del control de qualitat que faci referéncia al projecte en concret, a fi i efecte que
GISA pugui adjuntar-lo a I'expedient del projecte.

Aixi mateix, I'expedient haura de recollir la comprovacié del compliment efectiu de les clausules contractuals
que estableixen obligacions de I'Gs del catala i hauran de fer-ne referéncia expressa d'acord amb la
Recomanacio 1/2009, de 30 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractacio, sobre I'is del catala en
la contractacié amb I’Administracié Publica.

9.- DETECCIO DE DISCONFORMITATS

Si en la documentacio lliurada o en altres treballs desenvolupats pel Consultor, es detectés i comprovés
qualsevol de les segiients anomalies:

- Les tasques encarregades no es realitzen amb el personal i els mitjans oferts, o amb d’altres alternatius
acceptats préviament per GISA.

- Els continguts de les tasques encarregades no assoleixen una qualitat técnica exigible en treballs
d'aquesta naturalesa.

- L’incompliment de qualsevol termini parcial o total dels indicats en el Programa de Treballs vigent i aprovat
per GISA.

- L'incompliment per I'adjudicatari de qualsevol apartat d’aquest Plec.
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GISA, en els esmentats casos i previ avis, s'atribueix la facultat d'efectuar per ella mateixa o mitjancant
tercers, la redacci6 o repetici6 de les parts de I'encarrec afectades per les esmentades anomalies,
descomptant els imports corresponents a aquestes actuacions, de la quantitat a abonar al Consultor pel
desenvolupament de I'encarrec integre.

10.- PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DELS TREBALLS REALITZATS

El consultor presentara, a I'inici dels treballs, el desenvolupament del Pla d’Assegurament de la Qualitat dels
treballs que hagi ofertat, on s’han de reflectir les disposicions i mesures que pensa prendre per tal d'assegurar
la qualitat dels treballs a realitzar.

L'esmentat Pla haura de contemplar la coheréncia entre els informes generats pels diferents equips que
intervenen; aixi com les possibles incoherencies, oblits i generacio d'errates de tota mena.
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